

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
<2013> YILI EDES PROGRAMI
“BİLİNÇLİ ANNE ” PROJESİ
NİHAİ RAPOR FORMU

T.C.
GİRESUN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Çıtlakkale Mah. Atatürk Bul. Yeni Hükümet Konağı A Blok K:3 Giresun
Tel: 0454215 75 80 Faks: 0 454 215 75 93
E-posta: giresun@saglik.gov.tr

| | |
|--------------------------|--|
| Proje Başlığı | BİLİNÇLİ ANNE |
| Sözleşme No | 2013-VLK28-09 |
| Kurum/Kuruluş Adı | Giresun Sağlık Müdürlüğü |
| Adres | Çıtlakkale Mh. Atatürk Bul. Hükümet Konağı A Blok K:3 No:15 GİRESUN |
| Tarih | Temmuz 20014 |

1. Projenin mali ve fizikî gerçekleşme durumunu ayrıntılı olarak açıklayınız.

1.Projenin Mali Gerçekleşme Durumu: Valilik tarafından EDES için özel banka hesabı açılarak 3'er aylık dönemlerde takibi yapılmıştır. Söz konusu hesaptaki gelişmeler Valilik aracılığıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na iletilmiştir.

Proje yürütücüleri tarafından yapılan her türlü parasal işlem EDES uygulama usul ve esaslarına göre gerçekleştirilmiştir.

Projelerin mali gerçekleşme durumlarına ilişkin üçer aylık izleme, değerlendirme raporları hazırlanarak Valiliğe e-posta ve resmi yazıyla bildirilmiştir.

Projenin 1.Hazırlık Faaliyetinde; 910 T öngörölmüş, 748.41 T gerçekleşmiş;

2. Uygulama Faaliyetinde; 47 525 T öngörölmüş, 26 058,43 T gerçekleşmiş,

3.Farkındalık Etkinliği Yapılması Faaliyeti; 4000 T öngörölmüş, 3.776 T gerçekleşmiş;

4.izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetinde 0 T öngörölmüş, 0 (sıfır) T gerçekleşmiştir.

Proje başlangıcında proje toplam maliyeti 52 435 T öngörölmüş, proje sonunda 30 583,14 T harcanarak, geri kalan 21 851,86 T Valilik banka hesabına yatırılmıştır.

2.Fiziki Gerçekleşme Durumu: EDES proje uygulamalarının gereğince izlenip rapor edilebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje birimleri 3 kişilik bir ofisin sahip olması gereken asgari ofis donanımına sahip olarak düzenlenmiş ve bu kapsamda 3 personel görevlendirilmiş, 1 kişide koordinatör (proje yöneticisi) olarak proje süresince görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu birim, yeterli sayı ve nitelikte büro malzemesi, masaüstü ve dizüstü bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, kamera, projeksiyon cihazı ve perdesi, fotoğraf makinesi ve daimi bir internet bağlantısıyla donanımı mevcut bulunduğu için herhangi bir malzeme temin edilmemiştir. Proje ofisinin kapı üzerine EDES görünürlük kurallarına uygun hazırlanan pano asılmıştır.

Proje de eğitim verilen kişi sayısı 170 kişidir.

Proje Kapsamında Üretilen Materyal Sayısı Şöyledir:

Tanıtım Materyalleri ; 200 Broşür, 2 Afiş, 200 Gebe Paketi

Eğitim Materyalleri ;200 Kitapçık, 200 CD

2. Projenin tüm faaliyetlerini katılımcı sayılarıyla ayrıntılı açıklayınız.

1. Hazırlık Faaliyeti:

1.1.Proje ofisinin kurulması:Şube Müdürümüz proje koordinatörü olarak 6 ay proje süresince görevlendirilmiştir. Ayrıca proje yürütücüsüne ait 3 kişide proje ofisinde görev almıştır.

1.2.Eğitim Konularının Belirlenmesi: Proje ofisinde görevli 3 kişi tarafından eğitim